
25,00%28/05/2024DATA : BDI :OBRA: Reforma Câmara Municipal

DESCRIÇÃO: Paula Cândido

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COPASA 2024/04 - Base Sudeste 0,00% 0,00%

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - -

INDISPONÍV 2023/06 - Belo Horizonte 116,63% -

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/01 - Leste COM DESONERAÇÃO 81,79% 45,83%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% -

SICRO 2024/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 81,79% 45,83%

SUDECAP 2024/01 COM DESONERAÇÃO 86,63% -

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.306,76
R$ 12.306,76

100,00 % 100,00 %

R$ 12.306,76

2 HIDRÁULICO R$ 690,22
R$ 690,22

100,00 % 100,00 %

R$ 690,22

3 ELÉTRICA R$ 1.196,63
R$ 1.196,63

100,00 % 100,00 %

R$ 1.196,63

4 PAREDE DECORATIVA R$ 12.393,62
R$ 6.196,81

50,00 %

R$ 6.196,81
50,00 % 100,00 %

R$ 12.393,62

5 PONTO DE ÔNIBUS R$ 11.934,81
R$ 2.386,96

20,00 %

R$ 3.580,44
30,00 %

R$ 5.967,41
50,00 % 100,00 %

R$ 11.934,81

6 BANCOS R$ 8.715,27
R$ 1.743,05

20,00 %

R$ 2.614,58
30,00 %

R$ 4.357,64
50,00 % 100,00 %

R$ 8.715,27

7 SERRALHERIA R$ 26.900,47
R$ 13.450,24

50,00 %

R$ 13.450,23
50,00 % 100,00 %

R$ 26.900,47

8 PISO R$ 83.792,16
R$ 25.137,65

30,00 %

R$ 58.654,51
70,00 % 100,00 %

R$ 83.792,16

9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 2.438,61
R$ 2.438,61

100,00 % 100,00 %

R$ 2.438,61

R$ 160.368,55
R$ 36.774,04
R$ 36.774,04

R$ 52.176,34
R$ 88.950,38

R$ 71.418,17
R$ 160.368,55

R$ 160.368,55
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